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Monitorované obdobie: 20.6.2018 - 20.12.2018Typ monitorovacej správy: Mimoriadna Poradové číslo monitorovacej správy: 1

Základné údaje o projekte1.
Kód ITMS2014+: 310041I615Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota

Partneri:Prijímateľ: 00314498 (IČO) - Obec Horná Lehota

Sprostredkovateľský orgán: SORO_OPKZP_SIEA - Sprostredkovateľský orgán OP KŽP - SIEARiadiaci orgán: RO_OPKZP - Riadiaci orgán OP Kvalita životného prostredia

Kód výzvy/vyzvania: OPKZP-PO4-SC431-2017-19Názov fondu: Európsky fond regionálneho rozvoja

18:36
1 z 17

27.12.2018,
Mimoriadna monitorovacia správa projektu



Začlenenie do programovej štruktúry

310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia

310040 - 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Operačný program / Prioritná os / Konkrétny cieľ

Začlenenie do strategického rámca

Tematický cieľ / Investičná priorita / Konkrétny cieľ

4 - 04 - Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

4.3 - 4c - Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach vrátane verejných budov a v sektore bývania

310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Miesto realizácie projektu2.A
P.č. Štát Kategória regiónu Región (NUTS II) Vyšší územný celok (NUTS III) Okres (NUTS IV) Obec

Slovensko Stredné Slovensko Žilinský kraj Dolný Kubín Horná Lehota1. LDR - menej rozvinuté regióny

Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP2.B
Nezaevidované
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Príspevok k horizontálnym princípom3.
Opatrenia a aktivity prijaté na podporu udržateľného rozvoja:

Všetky opatrenia a hlavné aktivity projektu povedú k podpore udržateľného rozvoja prostredníctvom podpory prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch.

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti udržateľného rozvoja:

V oblasti udržateľného rozvoja ešte neboli dosiahnuté žiadne výsledky nakoľko stále nezačala realizácia hlavnej aktivity projektu.

Opatrenia a aktivity prijaté na podporu rovnosti mužov a žien:

Projekt je v súlade s horizontálnym princípom podpory rovnosti mužov a žien.

Opatrenia a aktivity prijaté na predchádzanie diskriminácie:

Projekt je v súlade s horizontálnym princípom nediskriminácia.

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie:

Projekt je v súlade s horizontálnym princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.

4. Hodnoty merateľných ukazovateľov za aktivity
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Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Zníženie energetickej náročnosti budovy
MŠ Horná Lehota

P0084 - Množstvo tepelnej energie
vyrobenej v zariadení OZE

UR Áno MWh/rok 3,6 0,00000Nie 0 0,0000

Hlavná aktivita počas monitorovaného obdobia nezačala, predpokladaný začiatok hlavnej aktivity - apríl 2019. Počas monitorovaného obdobia bola podaná Žiadosť o povolenie
vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP (významnejšia zmena projektu). Dodatok č. 1 je s účinnosťou od 16.10.2018. Následne bolo zrealizované verejné obstarávanie v
zmysle par. 117 ZVO na zákazku "Zníženie energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota". S víťazným uchádazačom bola podpísaná Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "Zníženie
energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota". Dokumentácia z verejného obstarávania bola predložená na ex-post kontrolu.

Poznámky k aktivite Zníženie energetickej náročnosti budovy
MŠ Horná Lehota

Zníženie energetickej náročnosti budovy
MŠ Horná Lehota

P0103 - Odhadované ročné zníženie
emisií skleníkových plynov

UR Áno t ekviv. CO2 17,464 0,00000Nie 0 0,0000

Hlavná aktivita počas monitorovaného obdobia nezačala, predpokladaný začiatok hlavnej aktivity - apríl 2019. Počas monitorovaného obdobia bola podaná Žiadosť o povolenie
vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP (významnejšia zmena projektu). Dodatok č. 1 je s účinnosťou od 16.10.2018. Následne bolo zrealizované verejné obstarávanie v
zmysle par. 117 ZVO na zákazku "Zníženie energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota". S víťazným uchádazačom bola podpísaná Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "Zníženie
energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota". Dokumentácia z verejného obstarávania bola predložená na ex-post kontrolu.

Poznámky k aktivite Zníženie energetickej náročnosti budovy
MŠ Horná Lehota

Zníženie energetickej náročnosti budovy
MŠ Horná Lehota

P0250 - Počet opatrení na zníženie
spotreby energie realizovaných vo

verejnej budove

UR Nie počet 4 0,00000Nie 0 0,0000

Hlavná aktivita počas monitorovaného obdobia nezačala, predpokladaný začiatok hlavnej aktivity - apríl 2019. Počas monitorovaného obdobia bola podaná Žiadosť o povolenie
vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP (významnejšia zmena projektu). Dodatok č. 1 je s účinnosťou od 16.10.2018. Následne bolo zrealizované verejné obstarávanie v
zmysle par. 117 ZVO na zákazku "Zníženie energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota". S víťazným uchádazačom bola podpísaná Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "Zníženie
energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota". Dokumentácia z verejného obstarávania bola predložená na ex-post kontrolu.

Poznámky k aktivite Zníženie energetickej náročnosti budovy
MŠ Horná Lehota

Zníženie energetickej náročnosti budovy
MŠ Horná Lehota

P0470 - Počet verejných budov na úrovni
nízkoenergetickej alebo

ultranízkoenergetickej alebo s takmer
nulovou potrebou energie

PraN, UR Nie počet 1 0,00000Nie 0 0,0000

Hlavná aktivita počas monitorovaného obdobia nezačala, predpokladaný začiatok hlavnej aktivity - apríl 2019. Počas monitorovaného obdobia bola podaná Žiadosť o povolenie
vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP (významnejšia zmena projektu). Dodatok č. 1 je s účinnosťou od 16.10.2018. Následne bolo zrealizované verejné obstarávanie v
zmysle par. 117 ZVO na zákazku "Zníženie energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota". S víťazným uchádazačom bola podpísaná Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "Zníženie
energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota". Dokumentácia z verejného obstarávania bola predložená na ex-post kontrolu.

Poznámky k aktivite Zníženie energetickej náročnosti budovy
MŠ Horná Lehota

Zníženie energetickej náročnosti budovy
MŠ Horná Lehota

P0612 - Podlahová plocha budov
obnovených nad rámec minimálnych

požiadaviek

PraN, UR Nie m2 428,02 0,00000Nie 0 0,0000
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Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Hlavná aktivita počas monitorovaného obdobia nezačala, predpokladaný začiatok hlavnej aktivity - apríl 2019. Počas monitorovaného obdobia bola podaná Žiadosť o povolenie
vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP (významnejšia zmena projektu). Dodatok č. 1 je s účinnosťou od 16.10.2018. Následne bolo zrealizované verejné obstarávanie v
zmysle par. 117 ZVO na zákazku "Zníženie energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota". S víťazným uchádazačom bola podpísaná Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "Zníženie
energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota". Dokumentácia z verejného obstarávania bola predložená na ex-post kontrolu.

Poznámky k aktivite Zníženie energetickej náročnosti budovy
MŠ Horná Lehota

Zníženie energetickej náročnosti budovy
MŠ Horná Lehota

P0627 - Spotreba energie v budove po
realizácii opatrení energetickej

efektívnosti

UR Áno MWh/rok 10,149 0,00000Nie 0 0,0000

Hlavná aktivita počas monitorovaného obdobia nezačala, predpokladaný začiatok hlavnej aktivity - apríl 2019. Počas monitorovaného obdobia bola podaná Žiadosť o povolenie
vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP (významnejšia zmena projektu). Dodatok č. 1 je s účinnosťou od 16.10.2018. Následne bolo zrealizované verejné obstarávanie v
zmysle par. 117 ZVO na zákazku "Zníženie energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota". S víťazným uchádazačom bola podpísaná Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "Zníženie
energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota". Dokumentácia z verejného obstarávania bola predložená na ex-post kontrolu.

Poznámky k aktivite Zníženie energetickej náročnosti budovy
MŠ Horná Lehota

Zníženie energetickej náročnosti budovy
MŠ Horná Lehota

P0628 - Spotreba energie v budove pred
realizáciou opatrení energetickej

efektívnosti

UR Áno MWh/rok 47,103 100,000047,103Nie 47,103 100,0000

Hlavná aktivita počas monitorovaného obdobia nezačala, predpokladaný začiatok hlavnej aktivity - apríl 2019. Počas monitorovaného obdobia bola podaná Žiadosť o povolenie
vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP (významnejšia zmena projektu). Dodatok č. 1 je s účinnosťou od 16.10.2018. Následne bolo zrealizované verejné obstarávanie v
zmysle par. 117 ZVO na zákazku "Zníženie energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota". S víťazným uchádazačom bola podpísaná Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "Zníženie
energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota". Dokumentácia z verejného obstarávania bola predložená na ex-post kontrolu.

Poznámky k aktivite Zníženie energetickej náročnosti budovy
MŠ Horná Lehota

Zníženie energetickej náročnosti budovy
MŠ Horná Lehota

P0687 - Zníženie konečnej spotreby
energie vo verejných budovách

UR Áno kWh/rok 36 953,6 0,00000Nie 0 0,0000

Hlavná aktivita počas monitorovaného obdobia nezačala, predpokladaný začiatok hlavnej aktivity - apríl 2019. Počas monitorovaného obdobia bola podaná Žiadosť o povolenie
vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP (významnejšia zmena projektu). Dodatok č. 1 je s účinnosťou od 16.10.2018. Následne bolo zrealizované verejné obstarávanie v
zmysle par. 117 ZVO na zákazku "Zníženie energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota". S víťazným uchádazačom bola podpísaná Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "Zníženie
energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota". Dokumentácia z verejného obstarávania bola predložená na ex-post kontrolu.

Poznámky k aktivite Zníženie energetickej náročnosti budovy
MŠ Horná Lehota

Zníženie energetickej náročnosti budovy
MŠ Horná Lehota

P0689 - Zníženie potreby energie vo
verejných budovách

UR Áno kWh/rok 100 079,21 0,00000Nie 0 0,0000

Hlavná aktivita počas monitorovaného obdobia nezačala, predpokladaný začiatok hlavnej aktivity - apríl 2019. Počas monitorovaného obdobia bola podaná Žiadosť o povolenie
vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP (významnejšia zmena projektu). Dodatok č. 1 je s účinnosťou od 16.10.2018. Následne bolo zrealizované verejné obstarávanie v
zmysle par. 117 ZVO na zákazku "Zníženie energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota". S víťazným uchádazačom bola podpísaná Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "Zníženie
energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota". Dokumentácia z verejného obstarávania bola predložená na ex-post kontrolu.

Poznámky k aktivite Zníženie energetickej náročnosti budovy
MŠ Horná Lehota

Zníženie energetickej náročnosti budovy
MŠ Horná Lehota

P0691 - Zníženie produkcie emisií NOx UR Áno Kg/rok 20,91 0,00000Nie 0 0,0000

Hlavná aktivita počas monitorovaného obdobia nezačala, predpokladaný začiatok hlavnej aktivity - apríl 2019. Počas monitorovaného obdobia bola podaná Žiadosť o povolenie
vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP (významnejšia zmena projektu). Dodatok č. 1 je s účinnosťou od 16.10.2018. Následne bolo zrealizované verejné obstarávanie v
zmysle par. 117 ZVO na zákazku "Zníženie energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota". S víťazným uchádazačom bola podpísaná Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "Zníženie
energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota". Dokumentácia z verejného obstarávania bola predložená na ex-post kontrolu.

Poznámky k aktivite Zníženie energetickej náročnosti budovy
MŠ Horná Lehota
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Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Zníženie energetickej náročnosti budovy
MŠ Horná Lehota

P0694 - Zníženie produkcie emisií SO2 UR Áno Kg/rok 8,39 0,00000Nie 0 0,0000

Hlavná aktivita počas monitorovaného obdobia nezačala, predpokladaný začiatok hlavnej aktivity - apríl 2019. Počas monitorovaného obdobia bola podaná Žiadosť o povolenie
vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP (významnejšia zmena projektu). Dodatok č. 1 je s účinnosťou od 16.10.2018. Následne bolo zrealizované verejné obstarávanie v
zmysle par. 117 ZVO na zákazku "Zníženie energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota". S víťazným uchádazačom bola podpísaná Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "Zníženie
energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota". Dokumentácia z verejného obstarávania bola predložená na ex-post kontrolu.

Poznámky k aktivite Zníženie energetickej náročnosti budovy
MŠ Horná Lehota

Zníženie energetickej náročnosti budovy
MŠ Horná Lehota

P0701 - Zníženie ročnej spotreby
primárnej energie vo verejných budovách

UR Áno kWh/rok 46 859,7 0,00000Nie 0 0,0000

Hlavná aktivita počas monitorovaného obdobia nezačala, predpokladaný začiatok hlavnej aktivity - apríl 2019. Počas monitorovaného obdobia bola podaná Žiadosť o povolenie
vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP (významnejšia zmena projektu). Dodatok č. 1 je s účinnosťou od 16.10.2018. Následne bolo zrealizované verejné obstarávanie v
zmysle par. 117 ZVO na zákazku "Zníženie energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota". S víťazným uchádazačom bola podpísaná Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "Zníženie
energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota". Dokumentácia z verejného obstarávania bola predložená na ex-post kontrolu.

Poznámky k aktivite Zníženie energetickej náročnosti budovy
MŠ Horná Lehota

Zníženie energetickej náročnosti budovy
MŠ Horná Lehota

P0706 - Zvýšená kapacita výroby energie
z obnoviteľných zdrojov

UR Nie MW 0,008 0,00000Nie 0 0,0000

Hlavná aktivita počas monitorovaného obdobia nezačala, predpokladaný začiatok hlavnej aktivity - apríl 2019. Počas monitorovaného obdobia bola podaná Žiadosť o povolenie
vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP (významnejšia zmena projektu). Dodatok č. 1 je s účinnosťou od 16.10.2018. Následne bolo zrealizované verejné obstarávanie v
zmysle par. 117 ZVO na zákazku "Zníženie energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota". S víťazným uchádazačom bola podpísaná Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "Zníženie
energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota". Dokumentácia z verejného obstarávania bola predložená na ex-post kontrolu.

Poznámky k aktivite Zníženie energetickej náročnosti budovy
MŠ Horná Lehota

Zníženie energetickej náročnosti budovy
MŠ Horná Lehota

P0707 - Zvýšená kapacita výroby tepla z
obnoviteľných zdrojov

UR Nie MWt 0,0008 0,00000Nie 0 0,0000

Hlavná aktivita počas monitorovaného obdobia nezačala, predpokladaný začiatok hlavnej aktivity - apríl 2019. Počas monitorovaného obdobia bola podaná Žiadosť o povolenie
vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP (významnejšia zmena projektu). Dodatok č. 1 je s účinnosťou od 16.10.2018. Následne bolo zrealizované verejné obstarávanie v
zmysle par. 117 ZVO na zákazku "Zníženie energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota". S víťazným uchádazačom bola podpísaná Zmluva o dielo na zhotovenie stavby "Zníženie
energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota". Dokumentácia z verejného obstarávania bola predložená na ex-post kontrolu.

Poznámky k aktivite Zníženie energetickej náročnosti budovy
MŠ Horná Lehota
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5. Hodnoty merateľných ukazovateľov za projekt

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak rizika Merná
jednotka

Typ závislosti
ukazovateľa Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

P0084 - Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE UR Áno MWh/rok 3,6 0,00000 0 0,0000Súčet

Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0084 Hodnota merateľného ukazovateľa je nulová nakoľko hlavná aktivita projektu nebola v rámci monitorovacieho obdobia začatá.

P0103 - Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov UR Áno t ekviv.
CO2

17,464 0,00000 0 0,0000Súčet

Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0103 Hodnota merateľného ukazovateľa je nulová nakoľko hlavná aktivita projektu nebola v rámci monitorovacieho obdobia začatá.

P0250 - Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej
budove

UR Nie počet 4 0,00000 0 0,0000Súčet

Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0250 Hodnota merateľného ukazovateľa je nulová nakoľko hlavná aktivita projektu nebola v rámci monitorovacieho obdobia začatá.

P0470 - Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo
ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie

PraN, UR Nie počet 1 0,00000 0 0,0000Súčet

Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0470 Hodnota merateľného ukazovateľa je nulová nakoľko hlavná aktivita projektu nebola v rámci monitorovacieho obdobia začatá.

P0612 - Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych
požiadaviek

PraN, UR Nie m2 428,02 0,00000 0 0,0000Súčet

Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0612 Hodnota merateľného ukazovateľa je nulová nakoľko hlavná aktivita projektu nebola v rámci monitorovacieho obdobia začatá.

P0627 - Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej
efektívnosti

UR Áno MWh/rok 10,149 0,00000 0 0,0000Súčet

Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0627 Hodnota merateľného ukazovateľa je nulová nakoľko hlavná aktivita projektu nebola v rámci monitorovacieho obdobia začatá.

P0628 - Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej
efektívnosti

UR Áno MWh/rok 47,103 100,000047,103 47,103 100,0000Súčet

Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0628 Ukazovateľ sa vzťahuje na údaje pred realizáciou projektu. Jeho hodnota je konštantná.

P0687 - Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách UR Áno kWh/rok 36 953,6 0,00000 0 0,0000Súčet

18:36
7 z 17

27.12.2018,
Mimoriadna monitorovacia správa projektu



Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak rizika Merná
jednotka

Typ závislosti
ukazovateľa Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0687 Hodnota merateľného ukazovateľa je nulová nakoľko hlavná aktivita projektu nebola v rámci monitorovacieho obdobia začatá.

P0689 - Zníženie potreby energie vo verejných budovách UR Áno kWh/rok 100 079,21 0,00000 0 0,0000Súčet

Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0689 Hodnota merateľného ukazovateľa je nulová nakoľko hlavná aktivita projektu nebola v rámci monitorovacieho obdobia začatá.

P0691 - Zníženie produkcie emisií NOx UR Áno Kg/rok 20,91 0,00000 0 0,0000Súčet

Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0691 Hodnota merateľného ukazovateľa je nulová nakoľko hlavná aktivita projektu nebola v rámci monitorovacieho obdobia začatá.

P0694 - Zníženie produkcie emisií SO2 UR Áno Kg/rok 8,39 0,00000 0 0,0000Súčet

Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0694 Hodnota merateľného ukazovateľa je nulová nakoľko hlavná aktivita projektu nebola v rámci monitorovacieho obdobia začatá.

P0701 - Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách UR Áno kWh/rok 46 859,7 0,00000 0 0,0000Súčet

Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0701 Hodnota merateľného ukazovateľa je nulová nakoľko hlavná aktivita projektu nebola v rámci monitorovacieho obdobia začatá.

P0706 - Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov UR Nie MW 0,008 0,00000 0 0,0000Súčet

Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0706 Hodnota merateľného ukazovateľa je nulová nakoľko hlavná aktivita projektu nebola v rámci monitorovacieho obdobia začatá.

P0707 - Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov UR Nie MWt 0,0008 0,00000 0 0,0000Súčet

Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0707 Hodnota merateľného ukazovateľa je nulová nakoľko hlavná aktivita projektu nebola v rámci monitorovacieho obdobia začatá.

Celkové zúčtované/preplatené
prostriedky:

0,00 €Poskytnuté finančné prostriedky: 0,00 €

6. Vzťah aktivít a finančnej realizácie projektu
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Aktivita projektu

Začiatok realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Koniec realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Finančná realizácia projektu
(EUR)

Plánovaný stav Skutočný stav Plánovaný stav Skutočný stav Zazmluvnená suma Viazané prostriedky Voľné prostriedky
Zúčtované /
preplatené
prostriedky

Podporné aktivity 4.2019 10.2019 5 140,80 0,00 5 140,80 0,00

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Horná Lehota 4.2019 10.2019 171 433,62 0,00 171 433,62 0,00

Spolu: 176 574,42 0,00 176 574,42 0,00

Príjmy projektu7.
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období: 0,00 €Celkové príjmy projektu v monitorovanom období: 0,00 €

Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu: 0,00 €Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období: 0,00 €

Iné peňažné príjmy projektu8.
Nevzťahuje sa
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9. Iné údaje na úrovni projektu
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Iný údaj Konkrétny cieľ Merná
jednotka

Skutočný stav kumulatív Skutočný stav ročný

ženy muži spolu ženy muži spolu

D0022 - Inštalovaná plocha FV panelov - slnečná energia m2 0310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke
verejných budov

0

Poznámky k inému údaju Inštalovaná plocha FV panelov -
slnečná energia

Irelevantné.

D0023 - Inštalovaná plocha slnečných tepelných kolektorov -
slnečná energia

m2 0310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke
verejných budov

0

Poznámky k inému údaju Inštalovaná plocha slnečných
tepelných kolektorov - slnečná energia

Irelevantné.

D0025 - Inštalovaný výkon elektrický - slnečná energia MWe 0310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke
verejných budov

0

Poznámky k inému údaju Inštalovaný výkon elektrický - slnečná
energia

Irelevantné.

D0026 - Inštalovaný výkon elektrický - tuhá biomasa MWe 0310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke
verejných budov

0

Poznámky k inému údaju Inštalovaný výkon elektrický - tuhá
biomasa

Irelevantné.

D0031 - Inštalovaný výkon tepelný - slnečná energia MWt 0310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke
verejných budov

0

Poznámky k inému údaju Inštalovaný výkon tepelný - slnečná
energia

Irelevantné.

D0032 - Inštalovaný výkon tepelný - tepelné čerpadlá MWt 0310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke
verejných budov

0

Poznámky k inému údaju Inštalovaný výkon tepelný - tepelné
čerpadlá

Irelevantné.

D0033 - Inštalovaný výkon tepelný - tuhá biomasa MWt 0310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke
verejných budov

0

Poznámky k inému údaju Inštalovaný výkon tepelný - tuhá
biomasa

Irelevantné.

D0043 - Množstvo vyrobeného tepla - slnečná energia MWh/rok 0310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke
verejných budov

0

Poznámky k inému údaju Množstvo vyrobeného tepla - slnečná
energia

Irelevantné.
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Iný údaj Konkrétny cieľ Merná
jednotka

Skutočný stav kumulatív Skutočný stav ročný

ženy muži spolu ženy muži spolu

D0044 - Množstvo vyrobeného tepla - tepelné čerpadlá MWh/rok 0310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke
verejných budov

0

Poznámky k inému údaju Množstvo vyrobeného tepla - tepelné
čerpadlá

Irelevantné.

D0045 - Množstvo vyrobeného tepla - tuhá biomasa MWh/rok 0310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke
verejných budov

0

Poznámky k inému údaju Množstvo vyrobeného tepla - tuhá
biomasa

Irelevantné.

D0048 - Množstvo vyrobenej elektriny - slnečná energia MWh/rok 0310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke
verejných budov

0

Poznámky k inému údaju Množstvo vyrobenej elektriny -
slnečná energia

Irelevantné.

D0049 - Množstvo vyrobenej elektriny - tuhá biomasa MWh/rok 0310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke
verejných budov

0

Poznámky k inému údaju Množstvo vyrobenej elektriny - tuhá
biomasa

Irelevantné.

D0077 - Počet administratívnych budov na úrovni
nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer

nulovou potrebou energie

počet 0310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke
verejných budov

0

Poznámky k inému údaju Počet administratívnych budov na
úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo

s takmer nulovou potrebou energie

Irelevantné.

D0081 - Počet budov obnovených na úroveň budov s takmer
nulovou potrebou energie

počet 0310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke
verejných budov

0

Poznámky k inému údaju Počet budov obnovených na úroveň
budov s takmer nulovou potrebou energie

Irelevantné.

D0082 - Počet budov obnovených na úroveň
nízkoenergetických budov

počet 0310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke
verejných budov

0

Poznámky k inému údaju Počet budov obnovených na úroveň
nízkoenergetických budov

Irelevantné.

D0083 - Počet budov obnovených na úroveň
ultranízkoenergetických budov

počet 0310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke
verejných budov

0

Poznámky k inému údaju Počet budov obnovených na úroveň
ultranízkoenergetických budov

Irelevantné.
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Iný údaj Konkrétny cieľ Merná
jednotka

Skutočný stav kumulatív Skutočný stav ročný

ženy muži spolu ženy muži spolu

D0084 - Počet budov škôl a školských zariadení na úrovni
nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer

nulovou potrebou energie

počet 0310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke
verejných budov

0

Poznámky k inému údaju Počet budov škôl a školských
zariadení na úrovni nízkoenergetickej alebo

ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie

Irelevantné.

D0128 - Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre
osoby so zdravotným postihnutím

počet 0310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke
verejných budov

0

Poznámky k inému údaju Počet nástrojov zabezpečujúcich
prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím

Irelevantné.

D0229 - Zníženie produkcie emisií TZL Kg/rok 0310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke
verejných budov

0

Poznámky k inému údaju Zníženie produkcie emisií TZL Irelevantné.

D0249 - Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z
projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

FTE 0 0 0310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke
verejných budov

0 0 0

Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok
refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

Irelevantné.

D0250 - Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným
postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci

OP/OP TP

FTE 0 0 0310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke
verejných budov

0 0 0

Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok so
zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo

technickej pomoci OP/OP TP

Irelevantné.

D0251 - Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov
veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP

TP

FTE 0 0 0310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke
verejných budov

0 0 0

Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok
mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo

technickej pomoci OP/OP TP

Irelevantné.

D0256 - Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov
veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP

TP

FTE 0 0 0310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke
verejných budov

0 0 0

Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok
starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo

technickej pomoci OP/OP TP

Irelevantné.
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Iný údaj Konkrétny cieľ Merná
jednotka

Skutočný stav kumulatív Skutočný stav ročný

ženy muži spolu ženy muži spolu

D0257 - Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej,
národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo

technickej pomoci OP/OP TP

FTE 0 0 0310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke
verejných budov

0 0 0

Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok
patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine

refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

Irelevantné.

D0258 - Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí boli pred
zapojením osobami dlhodobo nezamestnanými, refundovaných

z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

FTE 0 0 0310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke
verejných budov

0 0 0

Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí
boli pred zapojením osobami dlhodobo nezamestnanými,

refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

Irelevantné.

D0259 - Počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov,
príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu mimo

technickej pomoci OP/OP TP

FTE 0 0 0310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke
verejných budov

0 0 0

Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok –
príslušníkov, príslušníčok tretích krajín, refundovaných z

projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

Irelevantné.

D0260 - Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so
zdravotným postihnutím k výsledkom projektu

% 0310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke
verejných budov

0

Poznámky k inému údaju Miera zabezpečenia bezbariérového
prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu

Irelevantné.

9.A  Iné údaje o cieľovej skupine
Nevzťahuje sa

9.B  Iné údaje o cieľovej skupine vo vzťahu k IZM
Nevzťahuje sa
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Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie10.
Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu alebo premiestneniu výrobnej činnosti prijímateľa mimo oprávnené miesto realizácie projektu? Nie

Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie? Nie

Došlo počas monitorovaného obdobia k podstatnej zmene projektu, ktorá ovplyvňuje povahu a ciele projektu alebo podmienky jeho realizácie? Nie

Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

Počas monitorovaného obdobia nenastali žiadne problémy a neboli identifikované žiadne riziká pre projekt.Počas monitorovaného obdobia bola predložená dokumentácia k ukončenému verejnému obstarávaniu k zákazke: "Zníženie
energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota" na ex-post kontrolu. Pôvodné verejné obstarávanie bolo zrušené dňa 08.05.2018 (Vestník č. 90/2018 zo dňa 08.05.2018, oznámenie č. 6604) nakoľko sa zmenili okolnosti, za ktorých sa verejné
obstarávanie vyhlásilo. Na základe schválenej výšky NFP a zmenám v rozpočte bolo potrebné určiť novú predpokladanú hodnotu zákazky.

11. Publicita projektu
Je publicita projektu zabezpečená v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku? Áno

Je na mieste realizácie projektu umiestnená stála tabuľa? Nie

Publicita projektu

Publicita projektu je zabezpečená v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP a s Manuálom pre informovanie a komunikáciu pre operačný program Kvalita životného prostredia, verzia 1.2, január 2017.
Po začatí hlavnej aktivity projektu bude miesto realizácie označené v zmysle podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/I615 zo dňa 15.06.2018, s účinnosťou od 20.06.2018.
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12. Kontaktné údaje

Meno a priezvisko Adresa na doručovanie písomností E-mail Telefonický kontakt

Jozef Mikuláš Horná Lehota 270, 02741 Horná Lehota ouhornalehota@orava.sk 0918462157

00314498Identifikátor (IČO):OBEC HORNÁ LEHOTASubjekt:

13. Poznámky
Nezaevidované

Neobsahuje žiadne prílohy

14. Zoznam príloh k monitorovacej správe
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Čestné vyhlásenie15.
Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:
    -všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe projektu (vrátane príloh) sú úplné a pravdivé,
    -projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Som si vedomý/á dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Miesto podpisu Dátum podpisu Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu
prijímateľa/splnomocneného zástupcu

Subjekt Podpis štatutárneho orgánu

................................................................................ .......................................................... Jozef Mikuláš 00314498 (IČO) - Obec Horná Lehota ................................................................................
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